
Hogyan zajlik a 
házépítés 
folyamata a TOP 
family házak 
esetében?



1. lépés: Ön kiválasztja az igényeinek megfelelő típustervet. 

Ha nem talál igényeinek megfelelőt, akkor lehetőség van a típustervek átalakítására, illetve
új épület tervezésére. Annyi a kikötésünk, hogy a tervezett épületnek is hasonlítani kell
valamelyik típustervhez. 

2. lépés: Tájékoztató árat adunk a kiválasztott háztípusra.

3. lépés: Ön megvásárolja a telket.

4. lépés: A telek adottságai alapján konkrét, fixáras ajánlatot készítünk
az Ön számára és meg tudjuk mondani, hogy körülbelül mikor tud
elkezdődni az építkezés.

5. lépés: Ajánlat elfogadása.



6. lépés: A pontos műszaki tartalom egyeztetése: villany és vízszerelési

kiállások egyeztetése, nyílászárók egyeztetése, egyéb kérések

egyeztetése.
Az egyeztetés során felár nélkül a megrendelőink a következő dolgokon tudnak

változtatni:

⁻ villany kiállások helye (a megadott darabszám felett feláras)

⁻ víz kiállások helye

⁻ válaszfalak

⁻ nyílászárók nyitásiránya

⁻ terasz burkolat fajtája, színe (megadott árkategórián belül, a fölött feláras)

⁻ klíma beltéri egység helye

⁻ belső ajtók helye

A megrendelőink felár ellenében a következő dolgokon tudnak változtatni:

- Lehetőség van az épület tervein változtatni, annyi kikötésünk van,

hogy az épületnek hasonlítani kell valamelyik típustervhez.

- Lehet változtatni a külső nyílászárókon.

- Kérhető új villany kiállás.

- A beépítendő szaniterek helye, fajtája módosítható.

- Terasz mérete módosítható.

- További beltéri hűtő egységek is kérhetők.

- Az épület körüli térkövezés mennyisége változtatható.

- Kérhető utcai kerítéselem Leier kéregfalból.

- A beltéri anyagok kiválaszthatók.

- A tetőcserép gyártmánya, színe módosítható.



7. lépés: Szerződés kötés.

8. lépés: Terv adaptáció, egyszerű bejelentés.

9. lépés: A házépítéshez szükséges anyagok megrendelése, 

gyártmánytervek egyeztetése Leier-rel.



10. lépés: Építkezés megkezdése. 

11. lépés: Épület felépítése.

12. lépés: Kulcsátadás, átadás-átvételi jegyzőkönyv. 



Terv adaptáció és anyagok rendelése, Leier elemek legyártása: ca. 2 

hónap

Házépítés (időjárás függvényében): ca 4 hónap


